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106/02/01台中市東區建成路光纜斷線處理

日期:106/02/01(四)
14:46 接獲Noc斷線通知，影響電路如下:

1.國網DF:A10中興大學-台中主節點斷線、O5中興大學-中正大學台中POI SDH 6
條AR環單斷。

2.台中大慶斷線 TC-DLCA7-0012 裕徠實業 SL09 LOS單斷
3. TC-DLCS1-0008 賺錢時代公寓大廈 SL05單斷
4. MAN台中AR環斷線,影響中興大學,亞洲大學,台中女中,朝陽科大,崇光小學,台
中市資訊網,彰化高中,台中市教育局斷線。

5.台灣之星 ELL*5路及華南銀行-南台中分行 ELL斷線。
6.基站LC401009及LC401016 MBH斷線

15:25 線路工程師接獲通知後，並判斷斷線區間及位置後，抵達自由路與台鐵高
架路口處，現場開始尋找斷點。

15:35 找到光纜斷線位置:台鐵高架下方與建成路口進行道路側溝施工，將管道手
孔引出至寬頻手孔間的光纜挖斷，導致斷線。
15:40 承商抵達現場並配合工程師指示開始進行光纜搶修作業。
17:18 光纖接續作業完成，並與網管確認設備皆已恢復。



建成路光纜障礙簡圖說明
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共纜位置終點

建成路與台鐵高架下方

手孔，共纜位置起點

台中機房至祈韋大樓(S1-2)、裕徠實業機房(A7-3)分別為

不同AR環路，此段為共用96芯光纜長度1200M。此次斷

線嚴重影響中興大學至台基網10G網路架構，導致中興大

學雙斷，2台設備皆走同一條光纜。1070201建成路斷線

造成重大障礙主因

S1-2光纜環路已全管道，路由安全



台中S1-2及A7-3光纜環路改善建議方案
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建議將A7-3 AR環路光纜更改路由，不與祈韋大樓共用一

條96芯光纜，改走旱溪西路、十甲路經南京東路回到台中

機房，並將光纜充為96芯光纜約8公里，並可解決太平地區

機房設備使用芯數不足問題。

S1-2光纜環路已全管道，路由安全
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